Città di Fisciano

Consorzio di Bonifica Integrale

COMPRENSORIO SARNO BACINI DEL SARNO, DEI TORRENTI VESUVIANI E DELL'IRNO

ACCORDO DI PROGRAMMA EX-ART.5 L.R. N.4/2003

OPERE DI DIFESA LONGITUDINALE LUNGO IL CORSO DEL TORRENTE SAN ROCCO IN LOCALITA' GAIANO DEL COMUNE DI FISCIANO (SA)

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO: N.40

CRONOPROGRAMMA

DATA: GIUGNO 2021

PROGETTISTA:
ING. BRUNO CARLONI
(DIRETTORE AREA TECNICA-CONSORZIO)

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI SALERNO
INGEGNERE
CARLONI
1925

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
ING. GIUSEPPE VERTULLO
(COMUNE DI FISCIANO)

COLLABORAZIONI:
GEOM. ANTONIO GRECO
(UFFICIO PROGETTAZIONE E D.L.-CONSORZIO)
GEOM. GIOVANFIORE CATALANO
(CAPO UFFICIO CATASTO ED ESPR.-CONSORZIO)

COORDINATORE DELLA SICUREZZA
CALCOLATORE STRUTTURE:
ING. GERARDO GUSTATO
(CAPO UFFICIO PROGETTAZIONE E D.L.-CONSORZIO)

CONSULENTI:
DOTT. IGNAZIO ESPOSITO (GEOLOGIA)
DOTT. IDA SORIENTE (FORESTAZIONE)

RILIEVO TOPOGRAFICO:
ING. ANTONIO VISONE

OPERE DI DIFESA LONGITUDINALE LUNGO IL CORSO DEL TORRENTE SAN ROCCO IN LOCALITA' GAIANO DEL COMUNE DI FISCIANO (SA)

CRONOPROGRAMMA DELLE PROCEDURE E DEI LAVORI

GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
t=90gg: consegna dei lavori																	
PROCEDURE PRELIMINARI:																	
PROGRESSIVI (IN GIORNI) procedure	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420	450	480
Notifiche espropriazioni, asservimenti, occupaz.temp., etc.																	
Immissioni in possesso, stati di consistenza, permessi, etc.																	
ESECUZIONE LAVORI:																	
PROGRESSIVI (IN GIORNI) esecuzione lavori	0	0	0	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390
Consegna lavori - Installazione cantiere																	
Movimenti terra: sbancamenti, splateamenti, trasporti a rifiuto																	
Gabbionate di difesa trasversale (briglia) e longitudinale (difesa spondale)																	
Scogliere di massi naturali saturate con terreno vegetale																	
Rilevati in terra rinforzata armata - Rinterri - Riempimenti																	
Geocompositi antierosivi di raccordo e di cucitura con le scarpate laterali																	
Messa a dimora di talee, arbusti ed alberi																	
Ripristino stato dei luoghi parti d'opera soggette ad occupazione temporanea																	
Smobilizzo del cantiere																	

